

Возможные риски при реализации проекта и предложения организации-соискателя по способам их преодоления:

В ходе разработки проекта определены следующие риски и способы их минимизации:

Риск	Способ минимизации
Недостаточность компетенций педагогов для решения поставленных задач в рамках инновационной деятельности; снижение мотивации педагогов к включению в разработку и апробацию инновационного образовательного проекта	Повышение квалификации педагогов по вопросам, являющимся актуальными в рамках инновационного проекта; создание инициативной группы педагогов для определения «зон ответственности» при реализации проекта; включение механизмов морального и материального стимулирования педагогов
Дополнительные затраты времени педагогов, возможные психологические и социальные проблемы, появление у педагогов синдрома профессионального выгорания	Оптимизация графика рабочего времени педагогов, реализующих проект; поддержка профессиональных достижений (например: награждение грамотами)
Отсутствие устойчивых связей с социальными партнерами	Заключение длительных договоров о сетевом взаимодействии, вследствие чего разработка программы сетевого взаимодействия с социальными партнерами